

**PROYECTOS DE INVERSION 2022
UNIVERSIDAD DE SUCRE**

ENTIDAD: UNIVERSIDAD DE SUCRE

NITI: 892200323-9

VIGENCIA: 2022

NOMBRE PROYECTO	N° REGISTRO BANCO DE PROYECTO	N° CDP	N° REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE INICIO	VALOR	AVANCE(\$)	AVANCE (%)	DESCRIPCION ACTIVIDADES VIGENCIA
OBRAS PUBLICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS	No Aplica	520 y A01609 y A00053	1420 y A03094 y A00053	25/01/2021	\$ 2.368.178.629,00	\$ 974.938.800,50	60,00	Construcción de muros pañetes estucos tubería eléctrica instalación de tubería contra incendio tubería hidro sanitaria plantillas pintura carpintería metálica estructura cielo raso
OBRAS PÚBLICAS PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DENOMINADO: INSTITUTO INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DEL CARIBE. DEPARTAMENTO DE SUCRE	No Aplica	A02006 y A00116	A02354 y A00115	24/11/2021	\$ 926.515.383,00	\$ 926.515.383,00	100,00	Construcción de muros, pañetes, estuco, pintura, cielo rasos, pisos, enchapes, instalaciones eléctricas, instalación de tubería contra incendio, tubería y aparatos hidro sanitarios, carpintería metálica, acabados, otros.
OBRAS PUBLICAS PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES EN BLOQUES DE AULAS, ADMINISTRATIVO, ACADÉMICO, BIENESTAR, LABORATORIOS, SALA DE PROFESORES Y OTROS EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	No Aplica	A01132 y A02620 y A00047 y A00048	A01516 y A02615 y A00047 y A00048	27/09/2021	\$ 1.971.617.015,00	\$ 1.332.219.095	80,00	Muros pañetes estucos pinturas instalaciones eléctricas plantillas carpintería metálica cielo rasos andenes demoliciones retiros, pisos, carpintería metálica, pintura, otros.
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	No Aplica	A01240	A01736	16/12/2021	\$ 18.654.962.863,00	\$ 5.596.488.859	0,04	Demoliciones
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO EN EL CAMPUS PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE	No Aplica	Sin definir aún	Sin definir aún	Sin definir aún	Sin definir aún	Sin definir aún	Sin definir aún	Sin definir aún

OFICINA DE PLANEACIÓN